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План мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов
Дошкольного образования 
В МБДОУ «Детский сад №212»
	мероприятия
	сроки
	ответственные
	Ожидаемый результат

	1.Организационное обеспечение введения ФГОС

	Создание рабочей (инициативной, проектной) группы
	Август, сентябрь
2013г.
	Старший воспитатель
	Создание и определение функционала рабочей группы

	Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников МБДОУ
	Апрель 2015г.
	Старший воспитатель
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в МБДОУ
	Сентябрь 2013г.
	Старший воспитатель
	Система мероприятий , обеспечивающих внедрение ФГОС.

	Семинар  «Содержание и технология введения ФГОС»
«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Октябрь 2013г.
	Старший воспитатель
	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС

	Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.
	Июнь-август 2014г.
	Старший воспитатель
	Определение необходимых изменений в модели   образовательной системы МБДОУ

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ
	Сентябрь 2013г.
	Заведующий
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ
	ноябрь-март 2013-2014гг.
	Заведующий
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной ступени.

	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.
	Сентябрь-октябрь 2013г.
	Заведующий
	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.
	Февраль-март 2014г.
	Заведующий
	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС

	Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МБДОУ к внедрению ФГОС»
	Декабрь 2013г.
	Заведующий
	

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Сентябрь-ноябрь 2013г.
	Заведующий
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ

	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Сентябрь-ноябрь 2013г.
	Заведующий
	

	Внесение изменений в программу развития МБДОУ
	В течение года
	Старший воспитатель Творческая группа по разработке программы
	Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС

	Разработка  образовательной программы МБДОУ
	В течение 
2014-2015гг. 
	Старший воспитатель Творческая группа по разработке программы
	Создание основной образовательной программы

	Утверждение образовательной программы МБДОУ
	Февраль 2015г. 
	Заведующий 
Старший воспитатель
	

	3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей МБДОУ
	ежегодно
	Старший воспитатель
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС

	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	Сентябрь-октябрь 2013г.
	Старший воспитатель
	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы

	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрении ФГОС и результаты их внедрения в МБДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания
	Сентябрь  2014 
	Старший воспитатель
	

	Тематические консультации, семинары-практикумы по акту3альным проблемам перехода на ФГОС
	В течение года
	Старший воспитатель
	Ликвидация профессиональных затруднений

	Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП МБДОУ
	Декабрь 2013г.-февраль 2014г.
	Старший воспитатель
	Разработка ОП МБДОУ

	4.Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС

	Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед.чтений  «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»
	Январь 2014г.
	Заведующий
	Распространение позитивного педагогического опыта
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	Сроки
	Координатор МБДОУ № 10

	
	

	2 неделя февраля
	Аналитико-проектировочный семинар «Разработка механизма управления введением ФГОС дошкольного образования».

	3 неделя февраля
	Аналитико-проектировочный семинар «Образовательный стандарт как условие изменения образовательной деятельности в дошкольной организации».
Семинар-практикум «Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС».

	 4 неделя февраля
	Методическая консультация (по запросу).


	1 неделя марта
	Экспертная сессия по экспертизе основных образовательных Программ дошкольного образования.

	3 неделя марта
	Презентационно - экспертная сессия по экспертизе основных образовательных Программ дошкольного образования.

	С 1 недели 
апреля

	Методические семинары в соответствии с графиком: 
- Образовательная среда современного ДОУ;
- Специфика организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО (планирование образовательной деятельности);
- Особенности взаимодействия участников образовательного процесса в реализации образовательной программы дошкольного образования;
- Содержание и организация коррекционной работы в ООП.

	4 неделя
апреля

	Круглый стол «Обсуждение результатов переноса практики введения ФГОС ДО».




